	30.07.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	ТП-1705 ввод ф.№163 ПС «Нефтекамск» прогруз РЗА
	03.08.2020
09:00
	04.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	03.08.2020
	03.08.2020

	02.08.2020
	Денисов Н.В.
	План.
	Перевод нагрузки ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож»
	02.08.2020
18:30
	02.08.2020
19:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	02.08.2020
19:03
	02.08.2020
19:05

	03.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1704 РУ-6кВ монтаж КСО СВВ (ф.№17 «Искож») с откл. РУ-6кВ
	04.08.2020
09:00
	04.08.2020
12:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	04.08.2020
09:19
	04.08.2020
11:13

	03.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-5003 РУ-0,4кВ IIс.ш. ремонт руб-ка ф.ул.Комс.38
	04.08.2020
09:00
	04.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	04.08.2020
09:20
	04.08.2020
10:03

	03.08.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-2801 включение КЛ-0,4кВ ф.ж/д Парковая 27 после ремонта КЛ
	04.08.2020
09:30
	04.08.2020
10:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	04.08.2020
09:30
	04.08.2020
10:03

	03.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. ТП-1705 ввод яч. ф.№13 ПС «Нефтекамск» включить в работу
2. ТП-5002 ввод ф.№11 «Зенит» прогруз РЗА
	03.08.2020
16:00



04.08.2020
09:00
	




04.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.



Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	




04.08.2020
09:50
	04.08.2020
10:48



04.08.2020
15:40

	03.08.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ж/д Дорожная 27а 3-4 подъезд 
	04.08.2020
09:00
	04.08.2020
10:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	Без отключений

	03.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-11 Восстановление ф.№101 «Автозаводская»
	04.08.2020
04:00
	04.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	04.08.2020
04:22
	04.08.2020
04:31

	04.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-4703 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	05.08.2020
09:00
	05.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	05.08.2020
09:00
	05.08.2020
10:30

	04.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-5124 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	05.08.2020
14:00
	05.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	05.08.2020
14:00
	05.08.2020
15:30

	04.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-0525 РУ-6кВ монтаж КСО с ВВ с ф.№5 КНС-14
	06.08.2020
09:00
	06.08.2020
12:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	06.08.2020
09:00
	06.08.2020
12:00

	04.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ с ТП-1709 демонтаж опоры на территории школы интернат, работа с краном
	05.08.2020
09:30
	05.08.2020
11:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	05.08.2020
09:30
	05.08.2020
10:30

	04.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. ТП-1704 ввод ф.№17 ПС «Искож» прогруз РЗА
2. ТП-5002 ввод ф.№11 «Зенит» включить в работу
	05.08.2020
09:00


04.08.2020
16:50
	05.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	05.08.2020
13:00


04.08.2020
16:50
	05.08.2020
16:00


05.08.2020
17:00

	05.08.2020
	Мухаметдинов А.М.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№14 ПС «Нефтекамск» отключить для поиска места замыкания линии на землю
	05.08.2020
01:10
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	05.08.2020
01:16
	

	05.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-5102 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	06.08.2020
14:00
	06.08.2020
15:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	06.08.2020
14:00
	06.082020
15:30

	05.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№12 «Нефтекамск» замена изоляторов после грозы
	06.08.2020
09:30
	06.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	06.08.2020
09:30
	06.08.2020
10:50

	05.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Восстановление норм.схемы эл.снабж. ф.№11 «Зенит»
	06.08.2020
04:00
	06.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	06.08.2020
04:47
	06.08.2020
05:03

	06.08.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с ТП-0239 на 403 замена концевой
	09:00
	16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	06.08.2020
09:00
	06.08.2020
10:00

	06.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. ТП-1704 ввод ф.№17 ПС «Искож» включить в работу
2. ТП-0525 ввод ф.№5 КНС-14 прогруз РЗА
	06.08.2020
12:00



07.08.2020
09:00
	




07.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.



Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	06.08.2020
19:56



07.08.2020
09:01
	Включено




07.08.2020
10:50

	06.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-5306 РУ-6кВ монтаж КСО с ВВ на ввод с ф.№28 «Искож»
	10.08.2020
09:00
	10.08.2020
12:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	10.08.2020
09:00
	10.08.2020
11:15

	06.08.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ТП-2807 секция шин отключение для завода СИП по тех.присоед. II
	10.08.2020
09:30
	10.08.2020
11:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	10.08.2020
09:30
	10.08.2020
10:50

	07.08.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	ТП-603 вынос узла учета маг. «Пятерочка»
	08.08.2020
09:00
	08.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	08.08.2020
09:00
	08.08.2020
10:30

	07.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	ТП-0525 ввод ф.№5 ПС «КНС-14» включить в работу
	07.08.2020
15:45
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	
	07.08.2020
19:25

	10.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» замена разъединителя на РЛК на КТП-9001 разрыв шлейфов на отп. 9001
	11.08.2020
09:00
	11.08.2020
10:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
09:10
	11.08.2020
10:00

	10.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» соединение шлейфов отп. на КТП-9001
	11.08.2020
09:00
	11.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
15:04
	11.08.2020
15:45

	10.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-9001 замена корпуса
	11.08.2020
09:00
	11.08.2020
15:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
09:40
	11.08.2020
11:55

	10.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	11.08.2020
09:00
	11.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	-
	-

	10.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0639 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	11.08.2020
09:00
	11.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
09:28
	11.08.2020
10:24

	10.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0739 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	11.08.2020
13:30
	11.08.2020
15:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
14:12
	11.08.2020
15:13

	10.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-5 №6 ф.№29 «Михайловка» прогруз РЗА
	11.08.2020
09:00
	11.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
13:15
	12.08.2020
13:10

	10.08.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ж/д Парковая 6д монтаж узла учета
	11.08.2020
09:30
	11.08.2020
11:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
09:35
	11.08.2020
11:10

	10.08.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	Откл. ж/д Нефтяников 13а для восстановления изоляции КЛ
	11.08.2020
09:30
	11.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
09:30
	11.08.2020
10:20

	10.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	ТП-5306 яч. ввод ф.№28 «Искож» включить в  работу
	10.08.2020
17:00
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	10.08.2020
17:00
	Выполнено 

	11.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1502 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	12.08.2020
15:00
	12.08.2020
16:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	12.08.2020
15:11
	12.08.2020
15:59

	11.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2704тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	12.08.2020
09:00
	12.08.2020
10:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	12.08.2020
09:28
	12.08.2020
10:29

	11.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№24 «Михайловка» откл. разрыв шлейфов отп. на КТП-2412 кап.ремонт
	12.08.2020
09:30
	12.08.220
10:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	12.08.2020
09:46
	12.08.2020
10:55

	11.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№24 «Михайловка» соед.шлейфов отп. на КТП-2412
	12.08.2020
15:00
	12.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	12.08.2020
14:43
	12.08.2020
15:35

	11.08.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ж/д Пионерская 2а монтаж узла учета
	12.08.2020
09:30
	12.08.2020
11:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	12.08.2020
09:45
	12.08.2020
11:23

	11.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Перевод нагрузки в КТП-1120
	11.08.2020
20:00
	11.08.2020
21:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	11.08.2020
20:30
	11.08.2020
20:40

	11.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Перевод нагрузки в КТП-9003
	12.08.2020
04:00
	12.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	12.08.2020
05:20
	12.08.2020
05:30

	12.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0839 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	13.08.2020
09:00
	13.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	13.08.2020
09:30
	13.08.2020
10:23

	12.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0439 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	13.08.2020
13:50
	13.08.2020
15:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	13.08.2020
14:24
	13.08.2020
15:24

	12.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-10 №1 тр-р №1 прогруз РЗА
2. РП-10 №2 тр-р №2 прогруз РЗА
3. РП-5 №6 ввод ф.№29 ПС «Михайловка» включить в работу
	13.08.2020
09:00

14.08.2020
09:00

12.08.2020
16:00
	13.08.2020
16:00

14.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	13.08.2020
08:45

14.08.2020
08:30

12.08.2020
16:05
	13.08.2020
14:30

14.08.2020
15:00

	12.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Откл.ф.№20 «Монтажная» для отыскания «земли»
	12.08.2020
11:30
	12.08.2020
11:45
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	12.08.2020
11:30
	12.08.2020
11:45

	12.08.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ж/д Ленина 22а монтаж узла учета
	13.08.2020
09:30
	13.08.2020
11:30
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	13.08.2020
10:00
	13.08.2020
11:25

	12.08.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ДВД пр.Юбилейный 27 замена пр.учета
	13.08.2020
15:00
	13.08.2020
17:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	13.08.2020
15:00
	13.08.2020
16:30

	12.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-10 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	12.08.2020
20:00
	12.08.2020
21:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	13.08.2020
20:10
	13.08.2020
20:20

	13.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№24 «Монтажная» ревизия РО-2402 на КТП-2321 обрезка веток на фидере
	14.08.2020
18:00
	14.08.2020
20:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	14.08.2020
18:30
	14.08.2020
20:15

	13.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1039 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	14.08.2020
14:00
	14.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	14.08.2020
14:12
	14.08.2020
15:40

	13.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-10 №1 Т-1 включить в работу
	13.08.2020
16:00
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	13.08.2020
16:00
	

	13.08.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-2803 отключить руб-к ф. ж/д Ленина 32 для ремонта КЛ-0,4кВ
	13.08.2020
14:00
	13.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	13.08.2020
14:00
	13.08.2020
15:25

	13.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	РП-10 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	14.08.2020
04:00
	14.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	14.08.2020
04:00
	14.08.2020
06:00

	13.08.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. КТП-1221 заявка ЭСКБ
	
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	Отмена Артемов Ю.В.

	14.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-10 №4 ввод ф.№24 «Михайловка» прогруз РЗА
	17.08.2020
09:00
	17.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	17.08.2020
08:25
	17.08.2020
15:10

	14.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-10 №2 Т-2 включить в работу
	
	14.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	14.08.2020
20:48
	включен

	14.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-10 разделение нагрузки РУ-0,4кВ
	14.08.2020
20:00
	14.08.2020
21:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	14.08.2020
20:42
	14.08.2020
20:48

	14.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1537 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	14.08.2020
18:00
	14.08.2020
20:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	14.08.2020
18:20
	14.08.2020
19:20

	15.08.2020
	Мухаметдинов А.М.
	План.
	ТП-5102 отключить ф.0,4кВ Сюткина-Заречная для откл. ввода в дом №95а
	15.08.2020
14:00
	15.08.2020
15:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	15.08.2020
14:25
	15.08.2020
14:38

	17.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-2807 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	18.08.2020
07:00
	18.08.2020
09:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	18.08.2020
07:00
	18.08.2020
08:32

	17.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0139 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	18.08.2020
13:45
	18.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	18.08.2020
14:10
	18.08.2020
15:10

	17.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№12 «Нефтекамск» обрезка веток, замена изоляторов 
	18.08.2020
09:00
	18.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	18.08.2020
09:00
	18.08.2020
10:20

	17.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№101 «Автозавод» подключение нового КТП-2920 СНТ-Мечта
	19.08.2020
14:00
	19.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	19.08.2020
14:25
	19.08.2020
14:40

	17.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-10 №СВВ прогруз РЗА
	18.08.2020
09:00
	18.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	18.08.2020
08:35
	18.08.2020
13:10

	17.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1139 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	18.08.2020
14:00
	18.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	18.08.2020
14:00
	18.08.2020
15:30

	17.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-10 ввод ф.№24 «Михайловка» включить в работу
	17.08.2020
16:00
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	17.08.2020
20:30
	17.08.2020
20:40

	17.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	В РП-10 перевод нагрузки на ф.№24 «Михайловка» с откл. СВВ
	17.08.2020
20:00
	17.08.2020
21:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	17.08.2020
20:20
	17.08.2020
20:35

	18.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-10 №3 ф.№11 «Монтажная» прогруз РЗА
	19.08.2020
09:00
	19.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	19.08.2020
08:44
	19.08.2020
11:30

	18.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-11 перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож»
	19.08.2020
04:00
	19.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	19.08.2020
04:25
	19.08.2020
04:30

	18.08.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-10 перевод нагрузки с ф.№11 на ф.№24 «Михайловка»
	18.08.2020
20:00
	18.08.2020
21:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	18.08.2020
20:20
	18.08.2020
20:30

	18.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-10 СВВ включить в работу
	18.08.2020
17:00
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	18.08.2020
20:20
	18.08.2020
20:30

	19.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-5 №13 ф.№28 «Михайловка» прогруз РЗА
	20.08.2020
09:00
	21.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	20.08.2020
09:36
	20.08.2020
11:00

	19.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	РП-11 восстановление норм.схемы эл.снабжения
	20.08.2020
04:00
	20.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	20.08.2020
04:10
	20.08.2020
04:14

	19.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	РП-10 восстановление норм.схемы эл.снабжения
	19.08.2020
20:00
	19.08.2020
21:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	19.08.2020
20:05
	19.08.2020
20:12

	19.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-10 №3 ф.№11 «Монтажная» включить в работу
	20.08.2020
16:00
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	20.08.2020
20:00
	20.08.2020
20:15

	19.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ с КТП-1216 ф.Северная четная, ф.Северная нечетная, тек.ремонт, обрубка веток
	20.08.2020
13:30
	20.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	20.08.2020
13:31
	20.08.2020
16:55

	19.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ с КТП-0720 ф.Воробьева-Нагорная тек.ремонт, обрубка веток
	20.08.2020
13:30
	20.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	20.08.2020
13:30
	20.08.2020
15:25

	19.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2910 перевод нагрузки на Т-2, Т-1 в ремонт
	20.08.2020
09:00
	20.08.2020
17:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	20.08.2020
04:31
	20.08.2020
04:37

	19.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	ТП-2910 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	20.08.2020
04:00
	20.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	20.08.2020
04:31
	20.08.2020
04:37

	20.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ с КТП-0720 ф.Воробьева-Нагорная установка опоры
	21.08.2020
09:30
	21.08.2020
12:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	21.08.2020
09:30
	21.08.2020
10:00

	21.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-5 №13 ф.№28 «Михайловка» включить в работу
2. РП-12 №1 СВВ прогруз РЗА
3. РП-10 №1 Т-1 включить в работу
	21.08.2020
16:00



24.08.2020
09:00

21.08.2020
09:00
	




25.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.



Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.

Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	21.08.2020
21:03
Включен


24.08.2020
10:25

21.08.2020
20:35
Включен
	




24.08.2020
14:30

	21.08.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с РП-1а-ТП-0101 включить в  работу
	
	21.08.2020
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	15:00
	15:05

	21.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	РП-10 разделить нагрузку по 0,4кВ
	21.08.2020
20:00
	21.08.2020
21:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	21.08.2020
20:42
	21.08.2020
20:45

	24.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-12 №1 СВВ включить в работу
2. РП-12 №7 ввод ТП-901 прогруз РЗА
	24.08.2020
16:00

25.08.2020
08:30
	


25.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.

Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	24.08.2020
17:00

25.08.2020
08:45
	


25.08.2020
11:10

	24.08.2020
	Гаскаров И.А.
	План.
	Тек.ремонт РУ-6/0,4кВ установка руб-ка ТП-2412
	25.08.2020
09:00
	25.08.2020
12:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	25.08.2020
09:05
	25.08.2020
11:20

	24.08.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	КТП-2412 подкл. кабелей
	25.08.2020
09:00
	25.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	25.08.2020
09:10
	25.08.2020
13:00

	25.08.2020
	Гаскаров И.А.
	План.
	КТП-1534 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	26.08.2020
09:00
	26.08.2020
11:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	26.08.2020
09:25
	26.08.2020
10:15

	25.08.2020
	Гаскаров И.А.
	План.
	КТП-4702 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	26.08.2020
14:00
	26.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	26.08.2020
14:00
	26.08.2020
15:35

	25.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-12 №7 ввод ТП-901 включить в работу
2. РП-12 №9 ввод РП-1 прогруз РЗА
	25.08.2020
16:00

26.08.2020
08:30
	


26.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.

Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	


26.08.2020
09:00
	26.08.2020
14:00

26.08.2020
14:30

	26.08.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№101 «Автозавод» с КТП-11006 в сторону КТП-13006 демонтаж опоры по 0,4кВ
	27.08.2020
09:00
	27.08.2020
10:30

	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	27.08.2020
09:20
	27.08.2020
09:45

	26.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-12 №8 ввод ТП-901 прогруз РЗА
	27.08.2020
08:30
	27.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	27.08.2020
08:40
	27.08.2020
15:10

	26.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	КТП-11006 перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№51 «Искож»
	27.08.2020
04:00
	27.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	04:20
	04:37

	26.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	КТП-0920 перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№8 «Ташкиново»
	27.08.2020
04:00
	27.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	04:40
	04:43

	27.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-12 №13 ввод РП-9 прогруз РЗА
2. ТП-1504 Т-1 в/в испытания
	28.08.2020
08:30
28.08.2020

	28.08.2020
16:00
28.08.2020
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	08:50

14:00
	13:00

15:00

	27.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	КТП-11006 перевод нагрузки с ф.№51 «Искож» на ф.№101 «Автозавод»
	28.08.2020
04:00
	28.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	28.08.2020
04:21
	28.08.2020
04:35

	27.08.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	КТП-0920 перевод нагрузки с ф.№8«Ташкиново» на ф.№101 «Автозавод»
	28.08.2020
04:00
	28.08.2020
06:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	28.08.2020
04:42
	28.08.2020
04:48

	27.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-12 №8 ТП-901 включить в  работу
	27.08.2020
16:00
	
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	
	

	28.08.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-12 №13 ввод РП-9 включить в работу
2. РП-12 №14 ввод ТП-902 прогруз РЗА
	28.08.2020
16:00


31.08.2020
09:00
	



31.08.2020
16:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.


Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	16:40



31.08.2020
09:47
	



31.08.2020
15:30

	28.08.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Отключить КТП-1529А и КТП-1530 для демонтажа и монтажа кабеля, монтажа муфты
	31.08.2020
15:00
	31.08.2020
18:00
	Работу разрешить  Хатмуллин Р.К.
	31.08.2020
15:00
	31.08.2020
18:12

	[bookmark: _GoBack]31.08.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	РП-12 яч.№14 ввод с ТП-902 включить в работу
	31.08.2020
15:40
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	31.08.2020
	31.08.2020
16:10



