	30.07.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-4 №13 ф.№51 ПС «Искож» прогруз РЗА
2. РП-4 №4 ф.№47 ПС «Искож» прогруз РЗА
	02.08.2021
09:00


03.08.2021
09:00
	02.08.2021
17:00


03.08.2021
17:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.


Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	



03.08.2021
09:00
	



03.08.2021
17:00

	30.07.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№21 «Кустовая» ревизия РО-1102
	02.08.2021
09:30
	02.08.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	02.08.2021
09:30
	02.08.2021
11:00

	02.08.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№15 «Касево» ревизия крепления РКМ
	02.08.2021
14:00
	02.08.2021
15:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	02.08.2021
14:34
	02.08.2021
14:50

	03.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-4 №6 ввод КТП-5123 прогруз РЗА
	04.08.2021
09:00
	04.08.2021
16:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	04.08.2021
09:15
	04.08.2021
10:00

	04.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1779П Дуван ТП-1780П Дуван ТП-1545П Месягутово тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры (поочередно)
	04.08.2021
09:00
	04.08.2021
21:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	
	

	04.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-5123 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	04.08.2021
09:00
	04.08.2021
12:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	04.08.2021
09:29
	04.08.2021
10:30

	04.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-4 №11 вво дТП-5119 прогруз РЗА
	05.08.2021
09:00
	06.08.2021
16:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	05.08.2021
09:05
	05.08.2021
15:00

	04.08.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с ТП-0201-1706 включить в работу с ТП-0201-1707 включить в работу с ТП-0201-1709 включить в работу
	05.08.2021
09:00
	05.08.2021
16:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	
	

	05.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Туманная с КТП-1039 перенос опоры по договору
	06.08.2021
09:30
	06.08.2021
12:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	06.08.2021
09:32
	06.08.2021
11:40

	05.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Ж/д Комс. 45г откл. 6 под.,7 под. монтаж узла учета
	06.08.2021
09:00
13:00
	06.08.2021
12:00
17:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	06.08.2021
10:32
10:51
	06.08.2021
14:06
13:15

	05.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-14 №21 резерв прогруз РЗА
	06.08.2021
09:00
	06.08.2021
16:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	06.08.2021
09:00
	06.08.2021
10:10

	05.08.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ ТП-1401-1405 включить в работу
	06.08.2021

	06.08.2021

	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	
	06.08.2021
09:42

	06.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» ревизия РЛНД РС-1320
	09.08.2021

	09.08.2021
19:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	09.08.2021
17:15
	09.08.2021
17:40

	06.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	ТП-0525 яч.№ ф.5 ПС «КНС-14» прогруз РЗА
	09.08.2021
09:00
	09.08.2021
16:00
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	09.08.2021
09:15
	09.08.2021
14:40

	06.08.2021
	Семенов В.Г. 
	План.
	ТП-1203 ВЛ-0,4кВ перетяжка ввода в дом ул.Победы 21/1
	06.08.2021
10:00
	06.08.2021
10:30
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	06.08.2021
10:00
	06.08.2021
10:11

	06.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ТП-0122 в РУ-0,4кВ монтаж учета
	10.08.2021
09:30
	10.08.2021
11:30
	Работу разрешить Хатмуллин Р.К.
	отмена
	

	09.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-0623 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	10.08.2021
09:00
	10.08.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	10.08.2021
14:16
	10.08.2021
15:00

	09.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. ТП-1705 ввод ф.№13 «Нефтекамск» прогруз РЗА
2. 1704 ввод №17 «Искож» прогруз РЗА
	10.08.2021
09:00


11.08.2021
09:00
	10.08.2021
16:00


11.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.


Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	10.08.2021
11:00
	10.08.2021
12:00

	09.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Староуразаево, подкл. ИП Шайбаков по 6 кВ ф.№28
	09.08.2021
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	
	

	09.08.2021
	Мухаметдинов А.М.
	План.
	Пр.Комсомольский 82 отключение ж/д для подключения КЛ-0,4кВ
	09.08.2021
15:00
	09.08.2021
15:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	09.08.2021
15:07
	09.08.2021
15:23

	09.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ТП-1312 (Хлебокомбинат) заявка ЭСКБ
	10.08.2021
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	Отмена
	

	10.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. ТП-5306 ф.№28 «Искож» прогруз РЗА
2. ТП-5002 ввод ф.№11 «Зенит» прогруз РЗА
	12.08.2021
09:00


13.08.2021
09:00
	12.08.2021
16:00


13.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.


Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	12.08.2021
09:30


13.08.2021
09:29
	12.08.2021
15:00


13.08.2021
14:30

	10.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная-Уфимская с КТП-9005 установка опор 
	11.08.2021
13:30
	11.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	11.08.2021
14:00
	11.08.2021
16:00

	10.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-5008 РУ-6кВ Iс.ш. ремонт ВН на ввод с ф.№17 «Зенит»
	11.08.2021
09:00
	11.08.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	11.08.2021
10:10
	11.08.2021
10:30


	11.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная-Уфимская с КТП-9005 монтаж СИПа
	12.08.2021
09:00
	12.08.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	12.08.2021
09:30
	12.08.2021
11:00

	13.08.2021
	Семенов В.Г.
	План.
	Отключение КТП-20, для соединения шлейфов на ВЛ-6кВ ф.№7 «Амзя»
	13.08.2021
09:00
	13.08.2021
13:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	13.08.2021
09:00
	

	13.08.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-323 отключение ул.Социал. 77б для поиска поврежденного кабеля КЛ-0,4кВ
	
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	13.08.2021
09:35
	13.08.2021
10:13

	13.08.2021
	Шакиров Р.А.
	Авар.
	ТП-1710 ремонт тр-ра
	13.08.2021
09:45
	13.08.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	13.08.2021
10:06
	13.08.2021
10:52

	13.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	ТП-2808 №ввод БКТП-0706 №2 прогруз РЗА
	16.08.2021
09:00
	16.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.08.2021
08:57
	17.08.2021
16:37

	13.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. по 6кВ ТП-0122 монтаж узла учета
	17.08.2021
09:30
	17.08.2021
10:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.08.2021
09:53

	17.08.2021
10:30

	15.08.2021
	Семенов В.Г.
	План.
	КТП-403 руб. 0,4кВ ф.Ленина протяжка контактов
	15.08.2021
12:30
	15.08.2021
13:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	15.08.2021
12:30
	15.08.2021
12:48

	16.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Загородная с КТП-9002 монтаж СИПа с откл.
	16.08.2021
09:00
	16.08.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	16.08.2021
08:35
	16.08.2021
11:10

	16.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9005 монтаж СИПа с откл.
	16.08.2021
13:15
	16.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	16.08.2021
13:20
	16.08.2021
16:55

	16.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-0201 РУ-0,4кВ монтаж доп.панели
	17.08.2021
09:00
	17.08.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.08.2021
15:00
	17.08.2021
17:35

	16.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-811 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ
	17.08.2021
13:40
	17.08.2021
15:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.08.2021
13:25
	17.08.2021
14:15

	16.08.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	КЛ-6кВ РП-1А-ТП-0101 включить в работу после ремонта 
	17.08.2021
	17.08.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.08.2021
13:45
	17.08.2021
13:51

	17.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ с КТП-9005 ф.Радужная монтаж СИПа по ул.Утренних Рос
	17.08.2021
09:00
	17.08.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.08.2021
09:00
	17.08.2021
12:00

	17.08.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	КЛ-6кВ РС-13005-КТП-13004 включить в работу после ремонта
	17.08.2021
	17.08.2021
13:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.08.2021
14:20
	17.08.2021
14:40

	17.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0425 перенос КТП
	18.08.2021
09:00
	18.08.2021
17:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	отмена
	

	17.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-807 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ
	18.08.2021
09:00
	18.08.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	18.08.2021
09:25
	18.08.2021
10:35

	17.08.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-514 отключить ф.Социал. 67а для подключения потребителей по тех.прис.
	18.08.2021
14:00
	18.08.2021
17:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.08.2021
15:00
	19.08.2021
17:00

	17.08.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» Монтаж СИП 0,4кВ Совместная подвеска 
	18.08.2021
14:30
	18.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	18.08.2021
14:40
	18.08.2021
15:30

	17.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	ТП-2808 БКТП-0706 ввод №1 прогруз РЗА
	18.08.2021
09:00
	18.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	18.08.2021
10:55
	18.08.2021
14:20

	18.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-514 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.08.2021
15:15
	19.08.2021
16:20

	18.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	ТП-2601 откл. ТД «Европейский» перенос уз.учета
	19.08.2021
09:00
	19.08.2021
13:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.08.2021
09:13
	19.08.2021
12:13

	18.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-6 №1 ТП-2901 прогруз РЗА
	19.08.2021
09:00
	20.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.08.2021
10:15
	20.08.2021
13:00

	18.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	ф.№17 «Нефтекамск» откл. раз.1739 перевести частично нагрузку на ф.№20
	19.08.2021
19:00
	19.08.2021
20:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.08.2021
19:05
	19.08.2021
19:15

	18.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0425 перенос КТП
	19.08.2021
09:00
	19.08.2021
17:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.08.2021
09:30
	19.08.2021
14:00

	19.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-515 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры
	20.08.2021
15:00
	20.08.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	20.08.2021
15:00
	20.08.2021
16:00

	20.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-6 №3 ТП-2910 прогруз РЗА
	23.08.2021
09:00
	24.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	23.08.2021
09:00
	24.08.2021
16:15

	22.08.2021
	Семенов В.Г.
	План.
	Отключить ф.№3 «Зенит» для поиска «земли»
	22.08.2021
10:40
	22.08.2021
10:45
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	22.08.2021
10:42
	22.08.2021
10:44

	23.08.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9005 монтаж и демонтаж ВЛЗ-0,4кВ
	23.08.2021
09:30
	23.08.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	23.08.2021
09:35
	23.08.2021
15:30

	23.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. по 0,4кВ ТП-2921 перенос уз.учета
	24.08.2021
09:30
	24.08.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	24.08.2021
09:30
	24.08.2021
11:30

	23.08.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Откл. КЛ-0,4кВ с ТП-323 на Социал.77б для монтажа соед.муфт
	24.08.2021
09:00
	24.08.2021
14:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	24.08.2021
09:00
	24.08.2021
12:30

	24.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-0201 РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 разделение панели ЩО 70 
	25.08.2021
15:00
	25.08.2021
18:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	25.08.2021
15:00
	25.08.2021
16:42

	24.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0313 РУ-6кВ ремонт ВН на вводе с КТП-0413
	25.08.2021
08:00
	25.08.2021
10:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	25.08.2021
08:35
	25.08.2021
09:53

	24.08.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. КТП-1820 по 6кВ Заявка ЭСКБ
	24.08.2021
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	24.08.2021
Отмена Боброва
	

	24.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-6 №5 ввод ТП-2906 прогруз РЗА
	25.08.2021
09:00
	26.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	25.08.2021
10:06
	

	24.08.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Откл. ВЛ-0,4кВ светофор на перек. Трактовая-Индустриальная и выгул собак
	25.08.2021
09:30
	25.08.2021
10:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	25.08.2021
09:30
	25.08.2021
10:08

	25.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-0214 РУ-0,4 1секц.ячейка 2, ремонт руб-ка ф.ЭССЕН ввод №3
	27.08.2021
09:00
	27.08.2021
10:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	
	

	26.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Торговый павильон с КТП-1317 переключ.нагр. (светофор,собачки)
	27.08.2021
09:30
	27.08.2021
10:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	
	

	26.08.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-6 №17 ввод ТП-2907 прогруз РЗА
	30.08.2021
09:00
	31.08.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	30.08.2021
09:20
	

	26.08.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-2805 РУ-0,4кВ монтаж доп.автомата ВА 63 для щита
	27.08.2021
09:00
	27.08.2021
10:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	
	

	26.08.2021
	Семенов В.Г.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» отключить для поиска «земли»
	26.08.2021
18:45
	26.08.2021
19:15
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	26.08.2021
18:55
	26.08.2021
19:01

	27.08.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная, Российская КТП-9005 монтаж СИПа установка опор
	30.08.2021
09:00
	30.08.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	30.08.2021
09:31
	30.0.82021
11:30

	30.08.2021
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