	01.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№5 «КНС-14» Подключение КТП-2224, Тех.присоединение 
	02.12.2020
14:00
	02.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	02.12.2020
14:07
	02.12.2020
15:31

	01.12.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ с КТП-0520 установка опор по ул.Белые Росы
	02.12.2020
09:30
	02.12.2020
16%00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	01.12.2020
09:31
	01.02.2020
15:00

	01.12.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№17 «Нефтекамск» обрубка веток
	03.12.2020
15:00
	03.12.2020
17:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	03.12.2020
15:20
	03.12.2020
15:57

	01.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1020 РУ-6кВ I секц.тек.ремонт
	01.12.2020
13:00
	01.12.2020
17:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	 01.12.2020
09:30
	01.12.2020
10:50

	02.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1020 РУ-6кВ I с.ш. включить в  работу
	
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	
	04.12.2020
15:55

	03.12.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Гранатовая с КТП-13001 разделение нагрузки
	03.12.2020
09:30
	03.12.2020
12:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	
	

	03.12.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Жемчужная с КТП-0520 разделение нагрузки 
	03.12.2020
09:30
	03.12.2020
12:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	03.12.2020
09:31
	03.12.2020
13:25

	03.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Испытание КЛ-6кВ в БКТП-1020 ввод с ТП-802, ТП-807, с РП-2
	04.12.2020
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	04.12.2020
10:02
	04.12.2020
15:05

	03.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-5125 РУ-0,4кВ замена автомата
	03.12.2020
14:00
	03.12.2020
15:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	03.12.2020
14:01
	03.12.2020
14:25

	04.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-13001 РУ-0,4кВ монтаж автомата 
	04.12.2020
09:00
	04.12.2020
10:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	04.12.2020
09:30
	04.12.2020
10:45

	04.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с 
БКТП-1020-802
1020-807
1020-РП-2
Включить в  работу
	04.12.2020

	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	
	04.12.2020
16:00

	04.12.2020
	Двоеглазов А.А.
	План.
	Ул.Дзержинского 22а перенос учета ВРУ ж/д
	07.12.2020
10:00
	07.12.2020
12:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	07.12.2020
10:15
	07.12.2020
11:45

	05.12.2020
	Семенов В.Г.
	План.
	Отключение ф.№9 «Сельмаш» для отыскания «земли»
	05.12.2020
22:15
	05.12.2020
22:25
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	05.12.2020
22:19
	05.12.2020
22:24

	08.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-0201 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 (подкл.схемы для регулир. U)
	09.12.2020
04:00
	09.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	09.12.2020
04:30
	09.12.2020
04:52

	08.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	РП-14 Ленина 43а подключение КЛ-0,4кВ на реаб.центр
	09.12.2020
15:00
	09.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	09.12.2020
15:00
	09.12.2020
15:52

	09.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-0201 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-1 на Т-2
	09.12.2020
04:30
	09.12.2020
05:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	10.12.2020
04:30
	10.12.2020
04:52

	10.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0236 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ
	10.12.2020
09:10
	10.12.2020
11:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	10.12.2020
09:30
	10.12.2020
11:00

	10.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-0201 разделение нагрузки РУ-0,4кВ + работа с «Сальвия»
	11.12.2020
04:00
	11.12.2020
04:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	11.12.2020
04:00
	11.12.2020
04:10

	10.12.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ж/дома Дорожная 15 переключение потреб.
	11.12.2020
10:00
	11.12.2020
13:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	11.12.2020
10:00
	11.12.2020
13:00

	10.12.2020
	Черепанов А.А.
	План.
	Ф.№8 «Ташкиново» ревизия РО-821
	10.12.2020
10:30
	10.12.2020
13:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	10.12.2020
10:40
	10.12.2020113:20

	11.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Восстановление норм. схемы эл.снабжения ф.№8 «Ташкиново» с откл. ДЗТ-1Т на ПС «Касево»
	14.12.2020
04:00
	14.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	14.12.2020
04:59
	14.12.2020
05:06

	14.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Новостройка с КТП-15004 монтаж ВЛЗ-0,4кВ
	14.12.2020
09:30
	15.12.2020
16:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.12.2020
09:30
	15.12.2020
10:25

	14.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Белые Росы с КТП-13001 монтаж СИП ВЛЗ-0,4кВ
	16.12.2020
09:30
	16.12.2020
16:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	16.12.2020
09:10
	16.12.2020
16:00

	14.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-11 перевод нагрузки РУ-6кВ с ф.№101 «Автозаводская» на ф.№11 «Искож» проверка ТТ-6кВ на ПС «Автозаводская»
	15.12.2020
04:00
	15.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.12.2020
04:24
	15.12.2020
04:29

	14.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1402 ремонт тр-ра №2
	15.12.2020
09:00
	15.12.2020
11:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.02.2020
08:55
	15.02.2020
10:10

	14.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1405 ремонт тр-ра №1
	15.12.2020
13:40
	15.12.2020
15:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.12.2020
13:05
	15.12.2020
15:05

	14.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1402 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-2 на Т-1 (перед отключением звонить в полицию)
	15.12.2020
04:00
	15.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.12.2020
04:46
	15.12.2020
04:55

	14.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1405 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-1 на Т-2
	15.12.2020
04:00
	15.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.12.2020
04:55
	15.12.2020
05:05

	14.12.2020
	Двоеглазов А.А.
	План.
	Откл. ж/дома Победы 13а замена ТТ
	15.12.2020
10:00
	15.12.2020
12:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.12.2020
10:05
	15.12.2020
11:15

	15.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1215 РУ-0,4кВ ремонт гл.руб-ка Т-2 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры
	16.12.2020
09:00
	16.12.2020
11:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	16.12.2020
15:00
	16.12.2020
16:10

	15.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-8009 РУ-0,4кВ тр-ры. Ремонт гл.руб-ка
	16.12.2020
14:00
	16.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	16.12.2020
14:00
	16.12.2020
15:10

	15.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КТП-1218 ф.Садовая 2 откл для устранения нагрева
	15.12.2020
09:00
	15.12.2020
10:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.12.2020
10:18
	15.12.2020
10:24

	15.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1402 разделение нагрузки РУ-0,4кВ (перед отключением звонить в полицию) 8-9196000141 (сервера)
	16.12.2020
04:00
	16.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	16.12.2020
04:23
	16.12.2020
04:37

	15.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1405 разделение нагрузки РУ-0,4кВ
	16.12.2020
04:00
	16.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	16.12.2020
04:45
	16.12.2020
04:50

	15.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-11 восстановление норм.схемы ф.№101 «Автозаводская»
	16.12.2020
04:00
	16.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	16.12.2020
05:10
	16.12.2020
05:17

	15.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КТП-13001 ф.Гранатовая правая включить в гор.резерв
	
	15.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	15.12.2020
16:55 Включен

	16.12.2020

	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Зенцова с КТП-8009 разделение нагрузки монтаж СИПа
	16.12.2020
13:30
	16.12.2020
16:30
	Работу разрешить с 14:00
 Галлямов Д.Ф.
	16.12.2020
13:30
	16.12.2020
16:00

	16.12.2020

	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1206 ремонт гл.руб-ка
	17.12.2020
09:30
	17.12.2020
11:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	17.12.2020
09:30
	17.12.2020
10:13

	16.12.2020

	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1403 ремонт гл.руб-ка тр-р №2
	18.12.2020
14:00
	18.12.2020
15:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	18.12.2020
14:21
	18.12.2020
15:05

	16.12.2020

	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Гранатовая с КТП-0520 разделение нагрузки на ВЛ-0,4кВ. ф.Раздольная с КТП-13001 для подключ.отпайки по ул.Белые Росы
	18.12.2020
09:30
	18.12.2020
16:30
	Работу разрешить с уточнением времени отключения Галлямов Д.Ф.
	18.12.2020
09:40
	18.12.2020
14:30

	17.12.2020

	Пахомов А.Н.
	План.
	ПС «Касево» 11, ввод ф.№11 прогруз РЗА
	18.12.2020
09:00
	18.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	18.12.2020
09:30

	18.12.2020
11:30

	18.12.2020

	Двоеглазов А.А.
	План.
	ТП-605 РУ-0,4кВ откл.1 секц.шин для монтажа узла учета
	18.12.2020
15:00
	18.12.2020
17:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	18.12.2020
15:01
	18.12.2020
16:11

	18.12.2020

	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№11 «Касево» монтаж РЛНД на опору №51
	21.12.2020
10:00
	21.12.2020
12:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	21.12.2020
10:30
	21.12.2020
11:10

	21.12.2020

	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф. Остановочный комплекс под. Комсомольский монтаж СИП с ф. Первостроителей с ТП-0723
	22.12.2020
09:30
	22.12.2020
16:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	22.12.2020
13:50
	22.12.2020
15:20

	21.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№11 «Касево» отключить для монтажа КЛ-6кВ на оп.№51
	22.12.2020
10:00
	22.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	22.12.2020
09:45
	22.12.2020
10:50

	21.12.2020
	Семенов В.Г.
	План.
	КТП-13006 ф.Раздольная-Самоцветов, ревизия к-кта на ВЛ-0,4кВ (устранение нагрева)
	21.12.2020
20:30
	21.12.2020
21:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	21.12.2020
20:55
	21.12.2020
21:13

	21.12.2020
	Мухаметдинов А.М.
	План.
	КТП-13006 ф.Раздольная-Самоцветов, замена контактного соединения 
	22.12.2020
10:30
	22.12.2020
11:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	22.12.2020
10:40
	22.12.2020
11:00

	22.12.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	КЛ-6кВ ТП-0313-КТП-0613 откл.для в резки КЛ отп.для нового КТП-0913
	23.12.2020
09:00
	23.12.2020
16:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	23.12.2020 отключен

	

	22.12.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	КЛ-6кВ оп.51 ф.№11 «Касево» КТП-1339 испытание после монтажа КЛ
	23.12.2020
09:00
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	
	

	22.12.2020
	Семенов В.Г.
	План.
	ТП-0201 перевод нагрузки 0,4кВ с Т-1 на Т-2
	23.12.2020
04:00
	23.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	23.12.2020
04:48
	23.12.2020
04:55

	23.12.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	ПС «Касево» ф.№13 прогруз РЗА
	24.12.2020
09:00
	24.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	
	

	23.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Раздольная-Самоцветов с КТП-13006 Ревизия ВЛ и СИП
	25.12.2020
11:00
	25.12.2020
11:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	25.12.2020
09:31
	25.12.2020
13:55

	23.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» обрезка деревьев р-он НСЗ
	28.12.2020
16:30
	28.12.2020
17:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	
	

	23.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-0313 перевести нагрузку на Т-2
	23.12.2020
09:00
	23.12.2020
10:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	23.12.2020
09:20
	23.12.2020
09:55

	23.12.2020
	Тимирмухаметов А.Ш.
	План.
	Ф.№13 «Касево» перевод нагрузки на ф.№101 «Автозавод»
	24.12.2020
04:00
	24.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	24.12.2020
04:28
	24.12.2020


	23.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ РП-25-ТП-1225 отключить для переноса кабеля и монтажа муфт
	23.12.2020
13:30
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	23.12.2020
Отключен, включены з/н

	23.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-0201 перевести нагрузку с Т-2 на Т-1
	24.12.2020
04:00
	24.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	24.12.2020
04:15
	24.12.2020
04:17

	23.12.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-2104 откл.КЛ-0,4кВ на СОШ №3 для устранения нагрева
	24.12.2020
14:00
	24.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	24.12.2020
14:05
	24.12.2020
15:15

	24.12.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. ПС «Касево» ф.№4 включить в работу
2. КТП-15010 в/в испытания тр-ра
	24.12.2020
09:40


24.12.2020
13:00
	24.12.2020



24.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	24.12.2020
10:48 Включен

24.12.2020
13:10
	



24.12.2020
15:35

	24.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Испытать КЛ-6кВ с ТП-0713-0913 и КТП-0613-0913
	
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	25.12.2020
09:30
	

	24.12.2020
	Денисов Н.В.
	План.
	ТП-0201 разделение нагрузки 0,4кВ
	25.12.2020
04:00
	25.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	25.12.2020
04:40
	25.12.2020
04:45

	25.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» отпайка на НСЗ обрезка деревьев
	28.12.2020
16:30
	28.12.2020
17:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	28.12.2020
16:30
	28.12.2020
17:50

	25.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛЗ-0,4кВ ф.Шаяпов монтаж СИП по опорам ул.осв. ТП-0113
	26.12.2020
09:30
	26.12.2020
15:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	25.12.2020
09:31
	25.12.2020
11:00

	25.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0726 включить в работу
	25.12.2020
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	25.12.2020
	25.12.2020
14:55

	25.12.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	КТП-402 отключить ф.Зеленая левая для устранения нагрева наконечника на КЛ-0,4кВ ф.Зеленая левая
	26.12.2020
13:30
	26.12.2020
15:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	26.12.2020
14:02
	26.12.2020
14:20

	25.12.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	ПС «Касево» ф.№13 включить в работу
	25.12.2020
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	
	26.12.2020
05:32

	25.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Восстановить норм.схему эл.снабжения ф.№13 «Касево»
	26.12.2020
04:00
	26.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	26.12.2020
05:14
	26.12.2020
05:32

	25.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	КТП-5114 откл. ВЛ-0,4кВ ф.С.Юлаева для безопасной валки деревьев
	25.12.2020
13:00
	25.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	25.12.2020
13:12
	25.12.2020
13:52

	26.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Испытать КЛ-6кВ с РП-25 на ТП-1225
	
	
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	26.12.2020
10:33
	26.12.2020
11:00

	28.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2809 ремонт гл.руб-ка №2
	29.12.2020
14:00
	29.12.2020
15:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	29.12.2020
14:08
	29.12.2020
14:30

	28.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-5008 РУ-0,4кВ ф.Сосновая, ф.Лесная поляна 
	29.12.2020
10:00
	29.12.2020
11:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	29.12.2020
10:00
	29.12.2020
10:30

	28.12.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ТП-1221 по 6кВ Заявка ЭСКБ
	30.12.2020
17:00
	30.12.2020
17:30
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	Отмена Боброва 30.12.2020


	28.12.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ТП-1713 Сверка учета с потреб.
	29.12.2020
14:00
	29.12.2020
16:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	29.12.2020
14:00
	29.12.2020
15:30

	28.12.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ж/д Дорожная 15 Сверка приборов учета
	29.12.2020
10:00
	29.12.2020
12:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	29.12.2020
10:05
	29.12.2020
11:30

	28.12.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с РП-25-ТП-1225 включить в работу
	28.12.2020

	28.12.2020

	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	28.12.2020
14:10
	28.12.2020
14:50

	29.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Сосновая и ф.М.Сосновая с ТП-5008 протяжка контактов КЛ и ВЛ Совместно с ТП
	29.12.2020
	29.12.2020
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	29.12.2020
10:00
	29.12.2020
10:30

	29.12.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	Поселение В.Татышлы обход микрорайона №21 и топосъемка
	29.12.2020
	29.12.2020
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	29.12.2020
11:30
	29.12.2020
16:05

	29.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-605 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	30.12.2020
04:00
	30.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	30.12.2020
05:08
	30.12.2020
05:19

	29.12.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-605 ремонт Т-2
	30.12.2020
09:00
	30.12.2020
10:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	30.12.2020
09:25
	30.12.2020
09:50

	30.12.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-605 разделение нагрузки
	31.12.2020
04:00
	31.12.2020
06:00
	Работу разрешить  Галлямов Д.Ф.
	31.12.2020
04:54
	31.12.2020
05:03
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