	31.05.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИПа
	01.06.2021
09:00
	01.06.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	01.06.2021
09:30
	01.06.2021

	01.06.2021
	Денисов Н.В.
	План.
	КТП-11010 регулировка U
	01.06.2021
13:30
	01.06.2021
14:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	01.06.2021
14:00
	01.06.2021
14:25

	01.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-1а №4 ф.№29 «Искож» включить в работу
2. РП-1а №10 ввод ТП-5303 прогруз РЗА
	01.06.2021
15:00



02.06.2021
09:00
	




03.06.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.



Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	




02.06.2021
09:00
	01.06.2021
17:45



03.06.2021
15:30

	01.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИПа
	02.06.2021
09:00
	02.06.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	02.06.2021
09:30
14:12
	02.06.2021
10:20
15:50

	01.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-11010 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ
	02.06.2021
09:00
	02.06.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	02.06.2021
09:20
	02.06.2021
10:20

	02.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИП
	03.06.2021
09:00
	03.06.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	03.06.2021
09:18
11:50
	03.06.2021
11:03
15:10

	03.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИП
	04.06.2021
09:00
	04.06.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.

	04.06.2021
09:10
	04.06.2021
10:40

	03.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Дачная с КТП-5128 перетяжка проводов тек.ремонт
	04.06.2021
13:30
	04.06.2021
15:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	04.06.2021
13:30
	04.06.2021
15:20

	03.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	0239 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры закрыть кабель 6кВ
	04.06.2021
09:00
	04.0.62021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	04.06.2021
09:15
	04.06.2021
10:10

	03.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-1а №10 ввод ТП-5303 включить в  работу
	03.06.2021
16:00
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	03.06.2021
16:07
	В работе

	04.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1542 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р
	04.06.2021
09:00
	04.06.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.

	04.06.2021
09:26
	04.06.2021
10:22

	04.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП3 №0 ТП-2703 прогруз РЗА
	07.06.2021
09:00
	08.06.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	
	

	04.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1542 замена тр-ра
	04.06.2021
13:30
	04.06.2021
17:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	04.06.2021
13:50
	04.06.2021
15:20

	04.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1542 включить в  работу
	04.06.2021
15:00
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	04.06.2021
13:50
	04.06.2021
15:25

	08.06.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Откл. ф.№24 «Монтажная» по заявке «УралСтройСервис»
	08.06.2021
20:00
	08.06.2021
22:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	08.06.2021
20:05
	08.06.2021
21:03

	08.06.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	ТП-5008 отключить для безопасности работ РУ-6/0,4кВ
	09.06.2021
09:00
	09.06.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	09.06.2021
09:30
	09.06.2021
11:12

	08.06.2021
	Шаймуратов А.Р.
	План.
	Ф.№17 «Зенит» отключить для демонтажа и монтажа КЛ-6кВ
	09.06.2021
09:00
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	09.06.2021
09:00
	09.06.2021
16:05

	08.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	РП-3 трансформ.камера №1 ремонт двери тр-ра №1 (с отключением тр-ра №1)
	09.06.2021
09:00
	09.06.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	09.06.2021
09:16
	09.06.2021
10:20

	08.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-3 №0 ТП-2704 включить в работу
2. РП-3 №5 Т-1 прогруз РЗА
	08.06.2021
16:00

09.06.2021
09:00
	


09.06.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.

Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	08.06.2021
14:45

09.06.2021
09:26
	Включен


09.06.2021
10:20

	08.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» разрыв линии, демонтаж поднятия КЛ
	09.06.2021
09:00
	09.06.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	09.06.2021
09:30
	09.06.2021
16:10

	08.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» установка опор
	10.06.2021
09:00
	10.06.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	10.06.2021
09:00
	10.06.2021
10:45

	09.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	РП-3 ремонт двери тр-р №2
	10.06.2021
09:00
	10.06.2021
15:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	10.06.2021
09:00
	10.06.2021
10:25

	09.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-901 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры
	10.06.2021
13:30
	10.06.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	10.06.2021
15:25
	10.06.2021
16:28

	09.06.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ж/дом Комс.40 монтаж узла учета
	11.06.2021
09:00
	11.06.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	11.06.2021
09:30
	11.06.2021
[bookmark: _GoBack]10:50

	09.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-3 №16 Т-2 прогруз РЗА
2. ПС Касево проверка АВР 6кВ
	10.06.2021
09:00
10.06.2021
09:00
	10.06.2021
16:00
10.06.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	Отмена

10.06.2021
09:00
	

10.06.2021
11:11

	09.06.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№9 ПС «Касево» монтаж опор для ВЛ-0,4кВ ул.Радужная
	10.06.2021
09:00
	10.06.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	10.06.2021
09:10
	10.06.2021
10:45

	09.06.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Испытать КЛ-6кВ с ТП-5008 до РО-1702 (ф.№17 «Зенит») с ТП-1102 до РС-506 (ф.№17 «Зенит»)
	
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф. 

Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	10.06.2021
13:10

10.06.2021
14:37
	10.06.2021
14:20

10.06.2021
15:10

	10.06.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	ТП-5621 откл. по 6кВ перенос уз.учета
	11.06.2021
10:00
	11.06.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	11.06.2021
10:00
	11.06.2021
11:00

	10.06.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ ф.№14 «Зенит» отключить для переподключения
	10.06.2021
15:00
	10.06.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	10.06.2021
15:00
	10.06.2021
16:33

	11.06.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» на ТП-1102 и на ТП-5008 включить в работу
	
	11.06.2021
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	11.06.2021
09:07
	11.06.2021
10:22

	11.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-3 №16 Т-2 прогруз РЗА
	15.06.2021
09:00
	15.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	15.06.2021
09:03
	15.06.2021
15:30

	15.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	РП-6 РУ-6кВ Iс.ш. №4 ремонт ШР ввод с ТП-2904
	16.06.2021
09:00
	16.06.2021
11:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	16.06.2021
09:45
	16.06.2021
10:50

	15.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-0213 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	16.06.2021
14:30
	16.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	16.06.2021
14:45
	16.06.2021
15:40

	15.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-3 №4 ввод ТП-603 прогруз РЗА
	16.06.2021
09:00
	17.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	16.06.2021
09:07
	16.06.2021
13:15

	15.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9001 монтаж СИПа
	16.06.2021
09:00
	16.06.2021
12:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	16.06.2021
09:30
	16.06.2021
10:00

	15.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 
	16.06.2021
13:00
	16.06.2021
16:30
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	16.06.2021
14:30
	16.06.2021
15:10

	16.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1805 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры №1,2
	17.06.2021
14:00
	17.06.2021
15:30
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	17.06.2021
14:08
	17.06.2021
15:30

	16.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-9001 РУ-0,4кВ замена руб-ка 400 на 250 ф.Лучезарная
	17.06.2021
09:00
	17.06.2021
11:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	17.06.2021
09:40
	17.06.2021
10:40

	16.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-3 №9 ТП-5005 прогруз РЗА
2. РП-3 №4 ТП-603 включить в работу
	17.06.2021
08:30

16.06.2021
14:00
	18.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	17.06.2021
08:50
	17.06.2021
18:50


16.06.2021
14:00

	16.06.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	КЛ-6кВ ТП-5301 ТП-5302 произвести ВВ испытание после ремонта КЛ
	17.06.2021
	
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	17.06.2021
09:20
	17.06.2021
10:40

	17.06.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. по 6кВ ТП-1538 проверка узла учета т.8-917-757-43-65
	18.06.2021
12:00
	18.06.2021
13:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	18.06.2021
12:15
	18.06.2021
12:40

	17.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-3 №9 ТП-5005 включить в работу
	17.06.2021
16:00
	
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	
	17.06.2021
16:30

	18.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-3 №17 ТП-603 прогруз РЗА
	21.06.2021
09:00
	21.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	21.06.2021
10:15
	21.06.2021
13:00

	18.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Социал. 67а с ТП-514 Демонтаж монтаж СИПа, тех.прис.
	21.06.2021
09:30
	21.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	21.06.2021
08:40
	21.06.2021
10:30

	18.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-4702 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка 
	18.06.2021
13:30
	18.06.2021
17:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	18.06.2021
14:43
	18.06.2021
15:45

	18.06.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ ТП-5301-5302 включить в  работу+фазировка
	
	18.06.2021
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	21.06.2021
13:20
	21.06.2021
13:49

	18.06.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ ТП-2906-ТП-2907 испытать 
	
	18.06.2021
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	21.06.2021
10:55
	21.06.2021
11:35

	21.06.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ с КТП-3102 монтаж СИПа 4х16 по опорам ул.осв. тех.прис.без отключения
	22.06.2021
09:00
	22.06.2021
16:30
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	22.06.2021
09:30
	22.06.2021
10:53

	23.06.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ул.Радужная с КТП-9001 монтаж СИПа
	23.06.2021
09:00
	23.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	23.06.2021
09:35
	23.06.2021
11:50

	23.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1505 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	24.06.2021
14:00
	24.06.2021
15:30
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	24.06.2021
14:20
	24.06.2021
15:15

	23.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-510 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка тр-ра №2
	24.06.2021
09:00
	24.06.2021
11:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	24.06.2021
09:02
	24.06.2021
10:30

	23.06.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Восстановл.норм.схемы эл.снабж. ф.№20 «Монтажная»
	23.06.2021
19:00
	23.06.2021
20:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	23.06.2021
19:22
	23.06.2021
19:55

	23.06.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Восстановл.норм.схемы эл.снабж. ф.№24 «Монтажная»
	23.06.2021
20:00
	23.06.2021
21:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	23.06.2021
20:02
	23.06.2021
20:38

	24.06.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-5005 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры
	25.06.2021
09:00
15:00
	25.06.2021
11:00
16:30
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	25.06.2021
15:00
	25.06.2021
16:30

	25.06.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Отключить ТП-312 для подкл. КЛ-6кВ с ТП-311
	28.06.2021
13:00
	28.06.2021
15:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	28.06.2021
09:00
	28.06.2021
15:40

	25.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-3 №18 ТП-602 прогруз РЗА
	28.06.2021
09:00
	29.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	
	

	28.06.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Спутника с КТП-810 Демонтаж и монтаж опоры для аб.отдела
	29.06.2021
09:00
	29.0.62021
12:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	29.06.2021
08:35
	29.06.2021
10:50

	28.06.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Арланская с КТП-15011 договорные работы, перенос опоры
	29.06.2021
13:30
	29.06.2021
16:30
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	29.06.2021
13:14
	29.06.2021
15:10

	28.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-3 №18 ТП-602 включить в работу
2. РП-3 №21 ввод ТП-2703 прогруз РЗА
	28.06.2021
16:00

29.06.2021
09:00
	


30.06.2021
16:00
	Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.

Работу разрешить
Хатмуллин Р.К.
	


29.06.2021
09:03
	


29.06.2021
15:10

	29.06.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-3 №21 ввод ТП-2703 включить в работу
2. РП-3 №8 ввод ТП-602 прогруз РЗА
	29.06.2021
16:00


30.06.2021
09:00
	



01.07.2011
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.


Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	29.06.2021
16:30


30.06.2021
08:40
	29.06.2021
16:40

	29.06.2021
	Черепанов А.А.
	План.
	ТП-2808 2Т регулировка U
	30.06.2021
09:00
	30.06.2021
17:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	30.06.2021
16:00
	30.06.2021
16:20

	29.06.2021
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. КТП-3201 монтаж узла учета
	30.03.2021
13:00
	30.06.2021
14:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	30.06.2021
13:15
	30.06.2021
14:00




