	02.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП 2413 РУ 0,4кВ монтаж дополнительного рубильника
	03.03.2020
09:00
	03.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	03.03.2020
09:00
	03.03.2020
10:25

	02.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-320 разделение нагрузки
	03.03.2020
04:00
	03.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	03.03.2020
04:40
	03.03.2020
04:50

	02.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-316 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	03.03.2020
04:00
	03.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	03.03.2020
04:15
	03.03.2020
04:20

	02.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-9 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	03.03.2020
04:30
	03.03.2020
05:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	03.03.2020
04:27
	03.03.2020
04:30

	02.03.2020
	Галлямов Д.Ф.
	План.
	КТП-11011 ф Новоселов-Спортивная замена н/в предохранителя
	02.03.2020
12:15
	02.03.2020
12:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	02.03.2020
12:20
	02.03.2020
12:22

	02.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП 316 Т-1 в/в испытания
2) РП-9 Т-2 в/в испытания
	03.03.2020
09:00
03.03.2020
13:00
	03.03.2020
12:00
03.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
Работу разрешить Косолапов А.В.
	03.03.2020
09:00
03.03.2020
13:20
	03.03.2020
10:50
03.03.2020
15:10

	02.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ 0,4кВ монтаж СИПа с КТП 325 требуется отключение ВЛ с КТП 522
	03.03.2020
10:00
	03.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	03.03.2020
10:00
	03.03.2020
15:30

	02.03.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ 6кВ ф 5 ПС Монтажная подключение КТП 5821
	03.03.2020
18:00
	04.03.2020
20:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	
	

	03.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1510 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры
	04.03.2020
09:00
	04.03.2020
11:00
	Отмена 


	03.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1505 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры
	04.03.2020
14:00
	04.03.2020
15:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
14:05
	04.03.2020
14:50

	03.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-5003 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры
	04.03.2020
09:00
	04.03.2020
10:30

	Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
09:15
	04.03.2020
10:00

	03.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-9
Разделение нагрузки
	04.03.2020
04:30
	04.03.2020
05:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
04:35
	04.03.2020
04:40

	03.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-0214 Перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	04.03.2020
04:00
	04.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
04:31
	04.03.2020
04:35

	03.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Восстановление норм.схемы эл.снабжения ф.№21 «Кустовая» и ф.№11 «Николо-Березовка»
	04.03.2020
10:00
	04.03.2020
10:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
10:00
	04.03.2020
10:30

	03.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-316 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	04.03.2020
04:00
	04.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
04:19
	04.03.2020
04:22

	03.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-316 Т-2 в/в испытания
2) ТП-0214 Т-1 в/в испытания
	04.03.2020
09:00
04.03.2020
13:00
	04.03.2020
12:00
04.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
09:05
04.03.2020
13:25
	04.03.2020
10:10
04.03.2020
14:30

	03.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Князева с КТП-0325 перенос опоры по заявлению Князева 179
	04.03.2020
09:30
	04.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
09:40
	04.03.2020
11:00

	03.03.2020
	Косолапов А.Н.
	План.
	ф.№5 ПС «Монтажная» ремонт РЛК
	07.03.2020
10:00
	07.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отменить 

	04.03.2020
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Монтажная» подключение КТП-5821
	07.03.2020
10:00
	07.03.2020
12:00
	
	
	

	04.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП 2808 РУ 6кВ II секция шин ввод с ТП 0406 ревизия ВВ
	05.03.2020
09:00
	05.03.2020
11:00
	Отмена

	04.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП 1510 текущий ремонт РУ 0,4кВ, тр-ра
	05.03.2020
13:30
	05.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	05.03.2020
14:01
	05.03.2020
15:00

	04.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП 0214 перевести нагрузку с Т-2 на Т-1
	05.03.2020
04:00
	05.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	05.03.2020
04:35
	05.03.2020
04:50

	04.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП 316 разделение нагрузки
	05.03.2020
04:00
	05.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	05.03.2020
04:10
	05.03.2020
04:15

	04.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-4 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	05.03.2020
04:00
	05.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	05.03.2020
04:35
	05.03.2020
05:03

	04.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	КЛ 6кВ ТП 2808 ТП 0406 включить в работу
	04.03.2020
15:00
	04.03.2020
15:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	04.03.2020
15:20
	Выполнено

	04.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) РП-4 Т-1 в/в испытания
2) ТП 0214 Т-2 в/в испытания
	05.03.2020
09:00
05.03.2020
13:00
	05.03.2020
12:00
05.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
Работу разрешить Косолапов А.В.
	05.03.2020
09:20
05.03.2020
13:29
	05.03.2020
10:10
05.03.2020
14:30

	05.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-4 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	06.03.2020
04:00
	06.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	06.03.2020
05:00
	06.03.2020
05:10

	05.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП 0214 разделение нагрузки
	06.03.2020
04:00
	06.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	06.03.2020
04:37
	06.03.2020
04:50

	05.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-4 Т-2 в/в испытания
	06.03.2020
09:00
	06.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	06.03.2020
13:10
	06.03.2020
14:40

	06.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-4 разделение нагрузки
	07.03.2020
04:00
	07.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	07.03.2020
05:26
	07.03.2020
05:36

	06.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-12 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	10.03.2020
04:00
	10.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	10.03.2020
04:47
	10.03.2020
04:52

	06.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-7 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	10.03.2020
04:00
	10.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	10.03.2020
05:18
	10.03.2020
05:23

	06.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-12 Т-1 в/в испытания
	10.03.2020
09:00
	10.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	10.03.2020
08:30
	10.03.2020
10:30

	06.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-7 Т-1 в/в испытания
	10.03.2020
13:00
	10.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	10.03.2020
13:25
	10.03.2020
15:00

	10.03.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. КТП 325 монтаж узла учета
	11.03.2020
09:30
	11.03.2020
10:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	11.03.2020
10:00
	11.03.2020
11:00

	10.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП 1306 РУ 6кВ ремонт ВН на ввод с ф 5 Монтажная
	11.03.2020
09:00
	11.03.2020
10:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

	10.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП 0725 текущий ремонт РУ 0,4кВ, тр-ра
	11.03.2020
15:00
	11.03.2020
16:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	11.03.2020
15:00
	11.03.2020
16:00

	10.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) РП-12 Т-2 в/в испытания
2) РП-3 Т-1 в/в испытания
	11.03.2020
09:00
11.03.2020
13:00
	11.03.2020
12:00
11.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В. Работу разрешить Косолапов А.В.
	11.03.2020
08:25
11.03.2020
13:10
	11.03.2020
11:30
11.03.2020
15:00

	10.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ 0,4кВ ф Некрасова с КТП 812 обрезка веток
	11.03.2020
09:30
	11.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	11.03.2020
08:55
	

	10.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-12 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	11.03.2020
04:00
	11.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	11.03.2020
04:18
	11.03.2020
04:22

	10.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-7 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	11.03.2020
04:00
	11.03.2020
06:00
	Отмена нужна ревизия шпильки по 0,4кВ Т-1

	10.03.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Откл. ж/д Уральская, 2 монтаж узла учета мкр. Касево, ТП 5119
	11.03.2020
13:30
	11.03.2020
15:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	
	

	10.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-3 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 (89696163973  пекарня)
	11.03.2020
05:00
	11.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	11.03.2020
04:35
	11.03.2020
04:55

	11.03.2020

	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1405 РУ-6кВ ремонт ВН-16 ввод Т-2
	12.03.2020
09:00
	12.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
09:13
	12.03.2020
10:10

	11.03.2020

	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-0824 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры
	12.03.2020
15:00
	12.03.2020
17:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
15:00
	12.03.2020
15:35

	11.03.2020

	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Спутника с КТП-810 обрезка веток без отключения
	12.03.2020
09:30
	12.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	
	

	11.03.2020

	Рябков А.П.
	План.
	Демонтаж ВЛ-0,4кВ ф.Магазины с ТП-509 для подключения камеры Уфанет без отключения
	11.03.2020
13:30
	11.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	
	

	11.03.2020

	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1306 РУ-6кВ ремонт ВН на ввод с ф.№5 «Монтажная»
	12.03.2020
09:00
	12.03.2020
10:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

	11.03.2020

	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-801а РУ-0,4кВ отключение для подключения автомата 
	12.03.2020
14:00
	12.03.2020
14:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
14:00
	12.03.2020
14:40

	11.03.2020

	Галлямов Д.Ф.
	План.
	РП-3 перевод нагрузки на Т-1
	12.03.2020
05:00
	12.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
05:05
	12.03.2020
05:20

	11.03.2020

	Галлямов Д.Ф.
	План.
	РП-7 перевод нагрузки на Т-1
	12.03.2020
05:00
	12.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
09:26
	12.03.2020
04:30

	11.03.2020

	Галлямов Д.Ф.
	План.
	РП-12 восстановление норм.схемы РУ-0,4кВ
	12.03.2020
04:00
	12.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
04:45
	12.03.2020
04:50

	11.03.2020

	Артемов Ю.В.
	План.
	Отключение ж/дома Уральская 4, монтаж узла учета
	12.03.2020
13:30
	12.03.2020
15:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
13:30
	12.03.2020
15:30

	11.03.2020

	Пахомов А.Н.
	План.
	1) РП-7 Т-2 в/в испытания
2) РП-3 Т-2 в/в испытания
	12.03.2020
09:00
12.03.2020
13:00
	12.03.2020
12:00
12.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
09:10
12.03.2020
13:40
	12.03.2020
10:00
12.03.2020
14:40

	11.03.2020

	Шаймуратов Р.А.
	План.
	ТП-5304 ввод с ТП-5305 устранение коронации
	12.03.2020
09:00
	12.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	12.03.2020
13:25
	12.03.2020
15:55

	12.03.2020

	Пахомов А.Н.
	План.
	ТП-1101 Т-1,2 в/в испытания
	13.03.2020
09:00
	13.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020
09:26
	13.03.2020
15:00

	12.03.2020

	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-7 разделение нагрузки
	13.03.2020
04:00
	13.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020
04:10
	13.03.2020
04:20

	12.03.2020

	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-3 Разделение нагрузки 89696163973 (пекарня) звонить перед отключением
	13.03.2020
05:00
	13.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020
04:33
	13.03.2020
04:46

	12.03.2020

	Артемов Ю.В.
	План.
	Отключение ж/дома Строителей 91 корп.1 Победы 8 переподключение светофоров
	13.03.2020
09:30
10:30
	13.03.2020
10:00
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020
09:30
	13.03.2020
11:00


	12.03.2020

	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-2220 РУ-0,4кВ монтаж автомата
	13.03.2020
09:00
	13.03.2020
10:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020
09:05
	13.03.2020
10:05

	12.03.2020

	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2703 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры
	13.03.2020
15:00
	13.03.2020
16:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020
15:02
	13.03.2020
16:10

	12.03.2020

	Артемов Ю.В.
	План.
	Отключение ж/дома Уральская 3 монтаж узла учета
	13.03.2020
13:30
	13.03.2020
15:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020
13:30
	13.03.2020
15:30

	12.03.2020

	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с ТП-5304 на ТП-5305 включить в работу
	
	13.03.2020

	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020

	13.03.2020
20:30

	13.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.ул.Социалистич. 61 с ТП-2104 обрезка веток без отключения 
	13.03.2020
09:30
	13.03.2020
16:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	13.03.2020
09:31
	13.03.2020
15:05

	13.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-902 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	16.03.2020
04:00
	16.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	16.03.2020
05:00
	16.03.2020
05:10

	13.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1802 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	16.03.2020
04:00
	16.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	16.03.2020
04:48
	16.03.2020
04:55

	13.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№5 «Кама» валка деревьев без отключения
	16.03.2020
09:30
	18.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	16.03.2020
08:45
	

	13.03.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Отключения по 6кВ ТП-5Н09, замена т/т
	13.03.2020
15:15
	13.03.2020
17:15
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

	13.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-1802 Т-1 в/в испытания
2) ТП-902 Т-1 в/в испытания

	16.03.2020
09:00
16.03.2020
13:00
	16.03.2020
12:00
16.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	16.03.2020
09:00
16.03.2020
13:40
	16.03.2020
09:50
16.03.2020
14:40

	13.03.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Отключение ж/дома Уральская 9, монтаж узла учета
	16.03.2020
13:30
	16.03.2020
15:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	16.03.2020
13:30
	16.03.2020
15:30

	16.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2802 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры
	17.03.2020
16:30
	17.03.2020
18:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	17.03.2020
18:05
	17.03.2020
19:15

	16.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-302 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры
	17.03.2020
09:00
	17.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	17.03.2020
09:25
	17.03.2020
10:10

	16.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ отпайка на КТП-1217 валка деревьев
	17.03.2020
09:30
	17.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	17.03.2020
09:40
	17.03.2020
10:25

	16.03.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Отключения по 6кВ ТП-5Н09 замена т/т
	16.03.2020
16:00
	16.03.2020
18:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	16.03.2020
16:20
	16.03.2020
17:37

	16.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-1802 Т-2 в/в испытания
2) ТП-902 Т-2 в/в испытания

	17.03.2020
09:00
17.03.2020
13:00

	17.03.2020
12:00
17.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	17.03.2020
08:55
17.03.2020
13:35
	17.03.2020
09:40
17.03.2020
14:30

	16.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1802 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	17.03.2020
04:00
	17.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	17.03.2020
05:09
	17.03.2020
05:15

	16.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-902 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	17.03.2020
04:00
	17.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	17.03.2020
04:45
	17.03.2020
04:50

	16.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-2601 Т-1 в/в испытания
2) РП-2 Т-1 в/в испытания
	18.03.2020
09:00
18.03.2020
13:00
	18.03.2020
12:00
18.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	18.03.2020
08:45
18.03.2020
13:20
	18.03.2020
10:10
18.03.2020
14:50

	17.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2702 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры
	18.03.2020
09:30
	18.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	18.03.2020
08:40
	18.03.2020
12:15

	17.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2601 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	18.03.2020
04:00
	18.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	18.03.2020
05:05
	18.03.2020
05:09

	17.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-2 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	18.03.2020
04:00
	18.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	18.03.2020
04:20
	18.03.2020
04:24

	17.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1802 разделение нагрузки
	18.03.2020
04:00
	18.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	18.03.2020
05:00
	18.03.2020
05:41

	17.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-902 разделение нагрузки
	18.03.2020
04:00
	18.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	18.03.2020
04:42
	18.03.2020
04:46

	17.03.2020
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	ТП-2801 ж/д Кувыкина 1 откл.для подключения отремонтированного кабеля
	18.03.2020
09:00
	18.03.2020
10:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	
	

	18.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-2 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	19.03.2020
04:00
	19.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	19.03.2020
04:37
	19.03.2020
04:47

	18.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2601 разделение нагрузки
	19.03.2020
04:00
	19.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	19.03.2020
04:20
	19.03.2020
04:25

	18.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-604 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	19.03.2020
04:00
	19.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	19.03.2020
04:53
	19.03.2020
05:00

	18.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) РП-2 Т2 в/в испытания
2) ТП-604 Т-1 в/в испытания
	19.03.2020
09:00
19.03.2020
13:00
	19.03.2020
12:00
19.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

19.03.2020     19.03.2020
08:50               10:35

	18.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	Восстановление норм.схемы электроснабжения ф.№27 «Уразаево» в ТП-2702
	19.03.2020
04:00
	19.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	19.03.2020
05:03
	19.03.2020
05:05

	18.03.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Отключение ж/дома юбилейный 13б монтаж узла учета
	19.03.2020
09:30
	19.03.2020
11:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	
	

	18.03.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Подключение ж/дома Н-Березовка ул. Молодёжная 7, ремонт ВРУ после пожара
	18.03.2020
14:00
	18.03.2020
15:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	18.03.2020
14:45
	18.03.2020
15:00

	19.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-311 Перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	19.03.2020
12:00
	19.03.2020
12:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	19.03.2020
12:02
	19.03.2020
12:12

	19.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-311 разделение нагрузки
	19.03.2020
17:00
	19.03.2020
17:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	19.03.2020
17:10
	19.03.2020
17:18

	19.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-2 Перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	20.03.2020 04:00
	20.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	20.03.2020
04:20
	20.03.2020
04:24

	19.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-604 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	20.03.2020
04:00
	20.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

	19.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-604  Т2 в/в испытания
2) ТП-311 Т-1 в/в испытания
3) РП-2 Т-2 в/в испытания
	20.03.2020
13:00
19.03.2020
13:00
20.03.2020
09:00
	20.03.2020
16:00
19.03.2020
16:00
20.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
Работу разрешить Косолапов А.В.
Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

19.03.2020
13:10
20.03.2020
09:00
	

19.03.2020
14:50
20.03.2020
10:25

	19.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Светофор с КТП-1317 переключение светофора с КЛ на СИП
	23.03.2020
13:30
	23.03.2020
15:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	23.03.2020
08:45
	23.03.2020
11:00

	20.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-2 разделение нагрузки
	21.03.2020
04:00
	21.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	21.03.2020
04:36
	21.03.2020
04:44

	20.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-604 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	21.03.2020
04:00
	21.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	21.03.2020
04:24
	21.03.2020
04:32

	20.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-1а перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	23.03.2020
04:00
	23.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	23.03.2020
04:20
	23.03.2020
04:27

	20.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-604  Т-2 в/в испытания
2) РП-1а Т-1 в/в испытания

	23.03.2020
09:00
23.03.2020
13:00
	23.03.2020
12:00
23.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	23.03.2020
09:00
23.03.2020
13:20
	23.03.2020
12:00
23.03.2020
15:20

	20.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-1801 ж/д Строит.91а, Строит. 91б Наращив.жил ремонт КЛ
	20.03.2020
14:00
	20.03.2020
15:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Работает без отключения

	22.03.2020
	Денисов Н.В.
	План.
	ТП-2906 отключить Т-1
	23.03.2020
04:00
	23.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	23.03.2020
04:28
	23.03.2020
04:40

	22.03.2020
	Денисов Н.В.
	План.
	ТП-2904 отключить Т-1
	23.03.2020
04:00
	23.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	23.03.2020
04:41
	23.03.2020
04:48

	22.03.2020
	Денисов Н.В.
	План.
	ТП-2903 отключить Т-2
	23.03.2020
04:00
	23.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	23.03.2020
04:49
	23.03.2020
04:58

	23.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2907 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры №1, №2
	24.03.2020
09:00
	24.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
09:25
	24.03.2020
10:35

	23.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Ленина с КТП-403 обрезка деревьев
	24.03.2020
09:30
	24.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
09:30
	24.03.2020
11:00

	23.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-604 разделение нагрузки
	24.03.2020
04:00
	24.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
04:59
	24.03.2020
05:09

	23.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2901 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 по 6кВ с включением СР-6 и откл.ввода ВН-16 на ТП-2907
	24.03.2020
04:00
	24.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
04:20
	24.03.2020
04:29

	23.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1711 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	24.03.2020
04:00
	24.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
04:30
	24.03.2020
04:45

	23.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-1А перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	24.03.2020
04:00
	24.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
04:46
	24.03.2020
04:58

	23.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Отделка перевод нагрузки с КТП-325 на КТП-310 Договорные работы
	24.03.2020
13:30
	24.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
13:30
	24.03.2020
15:00

	23.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.5 «Нефтекамск» расчистка трассы
	25.03.2020
09:30
	25.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена, фирма Элит и КО только на воскресенье дир.Перевалов

	23.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-1711  Т-2 в/в испытания
2) РП-1а Т-2 в/в испытания

	24.03.2020
09:00
24.03.2020
13:00
	24.03.2020
12:00
24.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
08:40
24.03.2020
14:00
	24.03.2020
11:10
24.03.2020
14:40

	23.03.2020
	Артемов Ю.В.
	План.
	Отключения по 6кВ ТП-0925 монтаж узла учета
	24.03.2020
14:00
	24.03.2020
15:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	24.03.2020
14:20

	24.03.2020
15:10

	24.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-1706 Т-1 в/в испытания
2) ТП-2104 Т-1 в/в испытания
	25.03.2020
09:00
25.03.2020
13:00
	25.03.2020
12:00
25.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	25.03.2020
09:13
25.03.2020
13:50
	25.03.2020
10:05

	24.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1706 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	25.03.2020
04:00
	25.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	25.03.2020
04:18
	25.03.2020
04:35

	24.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2104 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	25.03.2020
04:00
	25.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	25.03.2020
04:55
	25.03.2020
05:04

	24.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1711 разделение нагрузки
	25.03.2020
04:00
	25.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	25.03.2020
04:45
	25.03.2020
04:53

	24.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	РП-1а разделение нагрузки
	25.03.2020
04:00
	25.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	25.03.2020
04:39
	25.03.2020
04:43

	24.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-1804 вывести в 
ремонт Т-2 для замены концевых муфт
	26.03.2020
09:00
	26.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	26.03.2020
08:55
	26.03.2020
13:10

	24.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1804 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	26.03.2020
04:00
	26.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	26.03.2020
04:39
	26.03.2020


	24.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2901 разделение нагрузки с откл. СР-6 и вкл.ввода на ТП-2907
	25.03.2020
04:00
	25.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	25.03.2020
05:09
	25.03.2020
05:18

	24.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Комсом. ф.Социал. с ТП-2103 обрезка веток без отключения
	25.03.2020
09:30
	25.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	25.03.2020
09:35
	25.03.2020
14:30

	24.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-15001 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	25.03.2020
09:30
	25.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

	24.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-15005 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	25.03.2020
14:00
	25.03.2020
15:30
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

	25.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-15007 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	26.03.2020
09:00
	26.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	26.03.2020
09:00
	26.03.2020
10:25

	25.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-15008 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	26.03.2020
13:40
	26.03.2020
15:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	26.03.2020
13:40
	26.03.2020
14:35

	25.03.2020
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Фестивальная с ТП-1403 обрезка веток
	26.03.2020
09:30
	26.03.2020
12:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	26.03.2020
09:15
	26.03.2020
10:30

	25.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	1) ТП-2104 Т-2 в/в испытания
2) ТП-1710 Т-1 в/в испытания
	
	
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена

26.03.2020
15:00
	

26.03.2020
15:45

	25.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2104 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	26.03.2020
04:00
	26.03.2020
06:00
	Отмена

	25.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1706 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
на летний период
	26.03.2020
04:00
	26.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	26.03.2020
04:51
	26.03.2020
05:06

	26.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	Включить КЛ-6кВ ТП-605 – ТП-1511 после ремонта
	27.03.2020
09:00
	27.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	27.03.2020
Включен
	

	26.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-1804 включить КЛ-6кВ на камеру Т-2 после ремонта
	27.03.2020
09:00
	27.03.2020
11:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Выполнено 

	26.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-1804 отключить КЛ-6кВ ввод с РП-7 для замены конц.муфт
	27.03.2020
08:00
	
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	27.03.2020
08:45
	27.03.2020
11:30

	26.03.2020
	Денисов Н.В.
	План.
	ТП-605 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	27.03.2020
04:00
	27.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	27.03.2020
04:20
	27.03.2020
04:35

	27.03.2020
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-2 яч.№9 ввод ТП-1511 прогруз РЗА
	30.03.2020
09:00
	30.03.2020
16:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	
	

	27.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-1804 включить Т-2 в работу после ремонта КЛ с РУ-6кВ
	27.03.2020
	
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	27.03.2020
14:20
	Включен

	27.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-803 отключить КЛ-6кВ РУ-6кВ Т-2 для замены концев.муфт
	30.03.2020
09:00
	
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена
	[bookmark: _GoBack]

	27.03.2020
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-803 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	30.03.2020
04:00
	30.03.2020
06:00
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена
	

	27.03.2020
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-803 отключить ввод с ТП-5306 для ремонта КЛ
	30.03.2020
09:00
	
	Работу разрешить Косолапов А.В.
	Отмена
	

	30.03.2020
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-0614 РУ-6кВ ремонт ВН на вводе с ТП ф.№8 «Михайловка»
	30.03.2020
09:00
	30.03.2020
15:00
	
	
	

	30.03.2020
	Галлямов Д.Ф.
	План.
	КТП-0520 отключение ф.ул.Жемчужная нечетный
	30.03.2020
	
	
	30.03.2020
14:33
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



